		Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
1		**Requirement Document**	**6 days?**	**3/21/22 8:00 AM**	**3/28/22 5:00 PM**	
2		Context Diagram and Interfaces	2 days?	3/21/22 8:00 AM	3/22/22 5:00 PM	
3		Functional Requirements	6 days?	3/21/22 8:00 AM	3/28/22 5:00 PM	
4		Non-functional Requirements	4 days?	3/21/22 8:00 AM	3/24/22 5:00 PM	
5		Use Cases	4 days?	3/21/22 8:00 AM	3/24/22 5:00 PM	
6		Other	5 days?	3/21/22 8:00 AM	3/25/22 5:00 PM	
7		**GUI Prototype**	**17 days?**	**3/25/22 8:00 AM**	**4/18/22 5:00 PM**	
8		WH manager GUI	5 days?	3/25/22 8:00 AM	3/31/22 5:00 PM	4
9		WH employee GUI	4 days?	4/1/22 8:00 AM	4/6/22 5:00 PM	8
10		Admin GUI	4 days?	4/7/22 8:00 AM	4/12/22 5:00 PM	9
11		other	4 days?	4/13/22 8:00 AM	4/18/22 5:00 PM	10
12		Design Document	10 days?	4/19/22 8:00 AM	5/2/22 5:00 PM	22
13		**Code**	**20 days?**	**5/3/22 8:00 AM**	**5/30/22 5:00 PM**	
14		Model	10 days	5/3/22 8:00 AM	5/16/22 5:00 PM	12
15		View	10 days?	5/3/22 8:00 AM	5/16/22 5:00 PM	12
16		Controller	20 days?	5/3/22 8:00 AM	5/30/22 5:00 PM	12;23
17		Unit tests	10 days?	5/31/22 8:00 AM	6/13/22 5:00 PM	16
18		API tests	5 days?	5/31/22 8:00 AM	6/6/22 5:00 PM	16
19		Management Documents	10 days?	6/14/22 8:00 AM	6/27/22 5:00 PM	18;17
20		**Milestones**	**45 days**	**3/28/22 5:00 PM**	**5/30/22 5:00 PM**	
21		End of requirement planning	0 days	3/28/22 5:00 PM	3/28/22 5:00 PM	3
22		End of GUI prototyping	0 days	4/18/22 5:00 PM	4/18/22 5:00 PM	11
23		End of design phase	0 days	5/2/22 5:00 PM	5/2/22 5:00 PM	12
24		End of implementation	0 days	5/30/22 5:00 PM	5/30/22 5:00 PM	16

Resource Names	
Giacomo	Giacomo
Abdelrahman	Abdelrahman
Giuseppe	Giuseppe
Giacomo	Giacomo
Shayan	Shayan
Abdelrahman	Abdelrahman
Abdelrahman	Abdelrahman
Abdelrahman	Abdelrahman
Abdelrahman	Abdelrahman
Abdelrahman;Giacomo;Gius...	Abdelrahman;Giacomo;Giuseppe;S
Abdelrahman;Giacomo	
Giuseppe;Shayan	
Giacomo;Giuseppe	
Abdelrahman;Shayan	
Abdelrahman;Giacomo;Gius...	
Abdelrahman;Giacomo;Gius...	
	3/28
	4/18
	5/2

GanttChart - page3

	24 Jul 22			
F	S	S	M	T	W